



Australian Government

澳大利亚政府

联合协调中心

MH370 搜寻工作进展情况更新

2016 年 12 月 21 日

本报告旨在提供有关搜寻马航 MH370 工作进展情况的定期更新。我们的工作将继续全面细致并有条不紊地进行，所以有时每周搜寻进度似乎缓慢。请相信搜寻工作仍在持续，我们的目的是尽快找到马航 MH370。

澳大利亚政府一如既往，致力于搜索 MH370。虽然搜索作业在圣诞节/新年期间将持续进行，但搜寻工作进展情况更新报告将暂停发布，2017 年 1 月 4 日，星期三恢复发布。

本周主要进展


- 辉固赤道号于 12 月 19 日，星期一，到达搜索海区，使用自动水下航行器（AUV）继续搜索作业。
- 2016 年 12 月 20 日，澳大利亚交通安全局（ATSB）发布了一份题为 *MH370 - 初次原则审查* 的报告及一份澳大利亚联邦科学和工业研究组织（CSIRO）的支持报告：*搜寻 MH370 及海洋表面漂移*。这两份报告均可在 ATSB 网站上查阅：www.atsb.gov.au/mh370

水下搜索状况

2016 年 7 月 22 日在澳大利亚，马来西亚和中华人民共和国的三方部长级会议上达成一致同意如果在当前搜索区域内发现不了飞机且无新的可信证据判定飞机的具体位置，则在完成 120,000 平方公里后，搜索中止。

部长们一再强调这并不意味着搜索终止，一旦出现可以用于确定飞机具体位置的可靠新信息，将评估决定采取下一步措施。

目前，预计搜索当前海区的作业约于 2017 年 1 月份完成。



天气

一个底压系统将给搜索海区南部带来强风，前锋将于周二和周四穿过该地区，导致自星期二起会有巨浪，这可能会影响 AUV 操作。

联合协调中心

网站: www.jacc.gov.au